



dany lipsker &lt;dany.lipsker@gmail.com&gt;

# עדכון תכנון הסככות והרהיטים והתחלת סגירת "תוכניות סופיות לאישור"

Adi Alphandary - Gmail

Thu, May 19, 2011 at 2:23

&lt;adi.alpha.adon@gmail.com&gt;

PM

To: Dani Lipsker <dany.lipsker@gmail.com>, Itamar Spector  
<Itamar.Spector@alcatel-lucent.com>, Nissim Hayun <Nissim.Hayun@alcatel-lucent.com>

Cc: David Gozlan <David.Gozlan@vew.co.il>

הי דני, איתמר וניסים.

מצ"ב סיכום חלקי של ההערות מהסיוורים האחרונים

בישיבה שתתואם בין איתמר לדני (היום) ותתקיים ביום א' אחה"צ כנראה בפ"ת

נדון בביצוע השינויים ונעביר שרביט אל איתמר אשר ינהל את השלמת סט השרטוטים  
הנדרש לאישורים ולירידה מסודרת ליצור

אני מדגיש שיש פרטים רבים שייצרנו ללא שרטוטים מתאימים בשלב הדגמים ויש למדל  
אותם לכדי "מערכת עובדת"

שאיננה תלויה ביצרן זה או אחר ... אלא מאפשרת לנו לבחור יצרנים מתאימים לחלקים  
השונים של המערכת

את פרופילי האלומיניום יש לייעל ולדקק לעובייה ולרוחבים המינימאליים שיענו על הדרישות  
של המפתחים השונים

התכנון הוא DESIGN TO COST – ועלויות יכולות לנוע רק כלפי מטה !

ניסים, אנא דאג שעד לפגישה יהיה לנו תכנון של שלט שם התחנה החדש ( סולארי ... ללא רגל )

אנא עדכנו אותי מה השעה אליה נקבעה הפגישה.

בברכה,

עדי



**22-5-11 הנחיות לעדכון תכנון לקראת הפגישה עם דני ואלקטל ביום ראשון 234K**

---