



dany lipsker <dany.lipsker@gmail.com>

סיכום דיון רקל 17-1-11

adi.alpha.adon@gmail.com

Tue, Jan 18, 2011 at

<adi.alpha.adon@gmail.com>

7:27 PM

To: Dotan Eshet <dotan@imsegev.co.il>, קני סגל <keni@public-zone.com>, זאב <davidr@pelegnia.com>, דודו רווח <dany.lipsker@gmail.com>, דניאל ליפסקר <zeev@livnez.com>, אשל ניצן <romanferber@gmail.com>, רומן פרבר <Eshelyaely@gmail.com>

Cc: David Gozlan <David.Gozlan@vew.co.il>, עובד <oved@imsegev.co.il>

שלום לכולם,

מצ"ב הסיכום המקורי של דותן בתוספת תיקונים / השלמות

מהמשך הישיבה שלי עם דני (עד כמעט 23:00) אתמול.

לוחות הזמנים הם :

השלמת כל השרטוטים והכנת מצגת – בפורמט PDF – לאישור סופי – עד לתאריך 29 לחודש (מוצ"ש) .

שבוע קודם יש להשלים את כל הפרטים , לרבות אנליזות של זאב – על כל הנ"ל + הסככה.

בנושא החשמל סוכם שדני ישרטט את הקופסאות + מגש הצידוד + גופי התאורה בכל הרהיטים

ייעביר אותם לרומן עד לתאריך 26 לינואר על מנת שרומן ישרטט את הצינורות / חוטים / כבלים ויגדיר אותם בהתאם.

הכוונה היא להיות מוכנים עם חומרים להפצה לקני , לאנדי וליואב רמתי בתאריך ה 30
לינואר (יום א')

בברכה,

עדי

From: Dotan Eshet [mailto:dotan@imsegev.co.il]

Sent: Monday, January 17, 2011 8:50 PM

To: Adi Alphandary AD-ON marketing Ltd.; ; דודו רווח; קני סגל; דניאל ליפסקר; דודו רווח;
זאב ליבנה; רומן פרבר; אשל ניצן

Cc: עובד

Subject: סיכום דיון רקל 17-1-11

[Quoted text hidden]



סיכום דיון רקל 17-1-11 דותן ותיקונים של עדי
355K