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2 למאי 2011

סיכום פגישה והנחיות להשלמת דגמי הריהוט לחיפה , שנתקיימה בירושלים ב 1/5/2011

נוכחים: קני סגל, איתמר ספקטור , ניסים חיון , הח"מ 

מטרת הפגישה לסכם את ההנחיות להשלמת / תיקון ההערות לדגמים (לאחר סיור יפה נוף ב 13 לאפריל) , לקראת סיור אישור נוסף .

1. הנחיות בנושא הריהוט:
1.1  טוטם
	שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת , ומיסוך בהתאם.

	פתרון לצירים הנסתרים  - ציר פין , עם התקנת ברגים

	פתרון למנעולים – מהחזית, מטעם החוצץ בין הדלתות , בקופסא נסגרת

	להוסיף בורג  ארקה ולהוסיף ג'מפרים של הארקה לדלתות ( אם נדרש) 

	התקנת פלורסנט עם שתי נורות 65 IP - בדלת התחתונה 

	לבצע דיפיוזר על מסגרת הארגז (שלא יתכופף) , במקום על הדלת – בדלת התחתונה

	להוסיף מדף לציוד בתחתית וכן , להוסיף וברג לחיבור ארקה.

	לבטל החצאית בגג הטוטם !!  לבצע במקומה פתח אוורור בראש הטוטם , משולש נסוג ממידות כיסוי הגג שלא יראו אותו כשמסתכלים על הטוטם מגובה אדם.

	חלוקת הדיפיוזר לשניים - בארגז העליון , גם כאן הדיפיוזר מטעם ארגז התאורה ולא הדלת
להוסיף למסגרת הדיפיוזרים קליפסים להתקנת הגרפיקות 

	להדפיס את החומרים הגרפיים על נייר שקוף ולתלות אותם עם הקליפסים
להחליף את ה"גריל" הכחול למטה לרפפה לפי חתך שאלון יעביר אלי עד סוף היום.

חישובי חום !! וכמות האוויר המתחלף על מנת לשמור על ∆t  הנדרש.



1.2 מפת העיר
	שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת

	פתרון לצירים הנסתרים  - ציר פין , עם התקנת ברגים

	פתרון למנעולים מהצד. – שני מנעולי פין (אחד בכל צד)  + לשוניות מטעם הדלת

	פתרון בעיית פיזור האור – על ידי התקנת ארבעה פלורוסנטים "פס אמריקאי , ללא IP 
התקנת קליפסים על הדיפיוזר 

	להדפיס את החומרים הגרפיים על נייר שקוף ולתלות אותם עם הקליפסים

ביצוע הפרדה טרמית בין החלק העליון – שלנו , לתחתון (של החשמלאי) 
להחליף את ה"גריל" הכחול למטה לרפפה לפי חתך שאלון יעביר אלי עד סוף היום. 
בנוסף לבצע "לוברים בצדדי הרהיט.

	להוסיף בורג ארקה

	להחליף בוכנות ל 600 ניוטון

	טיפול בדיפיוזר האחורי + מיסוך גדול יותר בצביעה על הזכוכית 


	חישובי חום !! וכמות האוויר המתחלף על מנת לשמור על ∆t  הנדרש.

לבטל את החצאית – ולעשות גג שטוח


1.3  ספסל
	ייצור דגם סופי עם עץ איפאה ו"סכינים" בעובי הנכון – כך שיאושר לייצור !!


1.4  שם תחנה
	שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת , ומיסוך בהתאם.

	פתרון לצירים הנסתרים  - ציר פין , עם התקנת ברגים

	פתרון למנעולים מהצד. – שני מנעולי פין (אחד בכל צד)  + לשוניות מטעם הדלת
להדפיס בהדפסה קרמית במקום גרפיקה + להדביק על מסגרת ה "דקו"

	חישובי חום 
1.4.1 שם תחנה  חלופי – סולארי

· גודל מדיה כמו המקורי
· עובי – "דק" , עד 10 ס"מ 
· תאים פוטו וולטאים למעלה , סולות למטה ... תאורת LED חסכונית
· התאמה להתקנה על גדר ...


1.5  פח אשפה
	יש להמחיש את המאפרות – להמחיש מאפרה אחת 
להמחיש את עובי מכסה הפח – 8 מ"מ ( ברזל צבוע ... במדמה נירוסטה) 

להוסיף שקית פנימית ומנגנון החזקת השקית – עם רינג מתכת / גומיה מקצועית 

לסגור את הדלתות – כל תפעול הפח יתבצע מהמכסה העליון

להמחיש נעילה של המכסה העליון

לשים למכסה העליון שרשרת שתמנע נפילתו אחורה / פתיחה מעבר ל 130°



1.6  ארון טכני
	לבצע חישובי חום , אח"כ לתכנן גודל לפיזור חום ל t∆ = 5°
בתוך הארון יהיו שתי יחידות סטנדרטיות של "ענבר" שהן ברמת 55 IP .
אם נוכל להציג דגם ל 16 לחודש דגם – נצא גדולים ! – חשוב להתאמץ  !! 


2. לוחות זמנים:
2.1  המועד החדש להצגת הדגמים לאישור – 16 למאי , כנראה בשעה 11:00 
2.2  ביום חמישי ה- 12 למאי – הכל צריך להיות גמור ומוכן פיקס לפגישת האישור 
2.3  אולי עדי יצליח לארגן את אלון / קני לסיור מקדים ב 12 למאי.
** נא לשים לב להוצאה לקבלני משנה יחודיים את המשימות מבעוד מועד: 
· הדפסה קרמית על הזכוכית 
· הדפסות גרפיקה על מדיה שקופה 
· ZCM – התארגנות לייצור שני סגמנטי גג !
· תאים פוטו וולטאים + סוללות לשם תחנה חלופי
· חישובי חום וזרימת אוויר !! , על מנת שישאר זמן לתכנן ולייצר את הארון הטכני .
רשם: עדי אלפנדרי
