



dany lipsker <dany.lipsker@gmail.com>

FW: תיקונים בדגמי הריהוט - להצגתם לאישור סופי של בלקוח ב 9 למאי .

Adi Alphandary - Gmail <adi.alpha.adon@gmail.com>

Fri, Apr 29, 2011

To: Dani Lipsker <dany.lipsker@gmail.com>

זתי להעביר לך.

שר עם ניסים / איתמר וסייע להם ככל שידרשו.

From: Adi Alphandary - Gmail [mailto:adi.alpha.adon@gmail.com]**Sent:** Friday, April 29, 2011 9:36 AM**To:** 'Itamar Spector'; 'Nissim Hayun'**Cc:** David Gozlan**Subject:** . תיקונים בדגמי הריהוט - להצגתם לאישור סופי של בלקוח ב 9 למאי .

שלום,

ובץ אקסל עם ריכוז המשימות לקרת הצגת הדגמים לאישור סופי בתאריך 9 למאי

נול – הם דברים חדשים !

ו"ז מדוייק איך עומדים במטלות , כולל הצגה של הכל גמור – לפחות יום קודם !!

ית ה השיה לנו בהצגה הקודמת.

ל לחודש , הכל צריך להיות מאושר !! , תוך שבועיים בערך צריך להתחיל לצקת בסיסי בטון בשטח

ה.

גמרים**טוטם**

שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת
פתרון לצירים הנסתרים
פתרון למנעולים מהצד.
להוסיף בורג ארקה
התקנת פלורסנט עם שתי נורות IP 65
לבצע דיפיוזר על מסגרת הארגז (שלא יתכופף) , במקום על הדלת
להוסיף מדך לציוד בתחתית וכן , להוסיף וברג לחיבור ארקה.
לבצע פתח אוורור בראש הטוטם
חלוקת הדיפיוזר לשניים בארגז העליון
חישובי חום

מפת עיר

שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת
פתרון לצירים הנסתרים
פתרון למנעולים מהצד.
פתרון בעיית פיזור האור , דיפיוזר , מידה שקופה
המחשת אופן החלפת המדיה (עם קליפסים)
להוסיף בורג ארקה
להחליף בוכנות
טיפול בדיפיוזר האחורי + מיסוך גדול יותר בצביעה על הזכוכית
חישובי חום

**ספסל
שם תחנה**

ייצור דגם סופי עם עץ מתאים ו"סכינים" בעובי הנוון
שינוי פרופיל מסגרות לפרופיל "דקו" עם זכוכית מודבקת
פתרון לצירים הנסתרים
פתרון למנעולים מהצד.
חישובי חום

חנה - חלופה שנייה

חלופה נוספת עם זכוכית והדפסה קרמית - משהו עדין ודק
חישובי חום
יש להמחיש את המאפרות
יש להראות את הכיסוי העליון - מנירוסטה בעובי 8 מ"מ

פח אשפה

-

לבצע חישובי חום , אח"כ לתכנן גודל לפיזור חום ל $\Delta t = 5^\circ$

28/04/2011

נתקבלו מידות

ארון טכני